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L.p. Nazwa zadania Stan realizacji

Zadania ogdlnomiejskie

PROJEKT ZREALIZOWANY

E Osiediowo - na sportowo z V10 27.10.2016 1. nastapit odbidér koncowy boiska i przekazano je do uzytkowania.
Ogtoszono przetarg na dokumentacje projektowa.
4.04.2016 r. nastgpito otwarcie ofert. Przetarg zostat uniewazniony.
Ogtoszono drugi przetarg na realizacje dokumentacji z terminem skfadania ofert
do 22.04.2016 1. Przetarg zostat uniewazniony.
Maj 2016 1. ogtoszono trzeci przetarg na realizacje dokumentacji projektowej. Przetarg wygrata
firma Granat Studio Katarzyna Anna Dabrowska.
15.06.2016 1. podpisano umowe na realizacje dokumentacji projektowej zadania z firma Granat
Studio Katarzyna Anna Dabrowska. Termin realizacji - 21.01.2017 1.
Styczen 2017 1. podpisano aneks przedtuzajacy termin dokumentacji projektowej zadania
2. | Biatostocki Osrodek Wschodnich Sztuk Walki | do 10 marca 2017 1.

10.03.2017 r. zostata wydana decyzja Prezydenta Miasta Biategostoku o pozwolenie
na budowe.

10.03.2017 r. Biuro Projektowe Granat Studio przekazato do sprawdzenia dokumentacje
projektowg na powyzsze zadanie.

25.03.2017 1. decyzja pozwolenia na budowe zostata uprawomocniona.

Kwiecied 2017 r. przedtozona przez projektantéw dokumentacja projektowo-wykonawcza
zostata ponownie zwrocona do Pracowni Granat Studio celem poprawienia bteddw.

Pracownia Granat Studio naniosta zmiany, ktére zostaty zaakceptowane.

14.06.2017 1. ogfoszono przetarg na roboty budowlane. Termin otwarcia ofert - 29.06.2017 1.
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Lipiec 2017 r. wptynety 2 oferty, ktore przewyzszaty kwote jaka Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Przetarg zostat uniewazniony.

10.08.2017 1. otwarto drugi przetarg na roboty budowlane. Wptynety 4 oferty. Oferowane
kwoty kazdej z ofert przewyzszaja wartosc jaka Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zadania.
Wrzesien 2017 1. przekazano niezbedna dokumentacje do Referatu Zamowien Publicznych
celem ogtoszenia trzecieqo przetargu na roboty budowlane.

Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceumn
0golnoksztatcacym im. Krola Kazimierza
Wielkiego w Biatymstoku

PROJEKT ZREALIZOWANY
22.08.2016 r. nastapit odbior koncowy inwestycji.

Centrum Animacji Kultury ,, Wierzbowa”

Opracowano koncepcje zagospodarowania terenu VIl Liceum 0gdlnoksztatcacego przy

ul. Wierzbowej 7 uwzgledniajaca budowe boiska (w ramach Budzetu Partycypacyjnego 2015)
oraz Centrum Animacji Kultury ,Wierzbowa".

411.2016 r. zostat ogtoszony przetarg na opracowanie dokumentadji
z pefnieniem nadzoru autorskiego.

15.11.2016 1. nastapito otwarcie ofert, w postepowaniu wptyneto 5 ofert.
8.12.2016 r. podpisano umowe z Wykonawca tj. Grupa RMK sp. z 0.0. na kwote 55 350,00 zt.
Termin opracowania dokumentacji do 8.04.2017 1.

Zamawiajacy otrzymat koncepcje, trwaja jej uzgodnienia.

W zwiazku z niewykonaniem przedmiotu umowy i brakiem wspotpracy ze strony Wykonawcy,
Miasto odstapi od podpisanej umowy. Po odstapieniu od umowy zostanie ogtoszony kolejny

przetarg na opracowanie dokumentacji projektowe.

projektowej wraz
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Informacja dotyczgca stanu realizacji projektow Budzetu Obywatelskiego 2016

Budowa Centrum Aktywnosci
Wielopokoleniowej funkcjonujaceqgo przy
Szkole Podstawowej nr 47 w Biatymstoku

31.10.2076 1. ogtoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pefnieniem
nadzoru autorskiego.

14.11.2016 1. nastapito otwarcie ofert, w postepowaniu wptynety 3 oferty.

13.12.2016 1. rozstrzygnieto przetarg. Najkorzystniejsza oferte ztozyfa firma WDI Obsfuga
Inwestycji sp. z 0.0. na kwote 54 899,82 zt.

29.12.2016 1. podpisano umowe z wybranym Wykonawcg. Dokumentacja projektowa zostata
wykonana.

Wrzesien 2017 1. planowane jest ogfoszenie przetarqu na realizacje inwestycji.

Sciezka rowerowa Traktem Napoleoniskim

PROJEKT ZREALIZOWANY
12.07.2017 1. nastapit koncowy odbidr inwestydji.
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30.05.2016 r. Rada Miasta Biatystok podjeta uchwate Nr XXII1/332/16 w sprawie upamietnienia
Danuty Siedzikéwny ps. ,Inka” - sanitariuszki 5 Wilenskiej Brygady AK w formie pomnika
zlokalizowanego na terenie parku Planty w Biatymstoku.

Zarzadzeniem Nr 746/16 Prezydenta Miasta Biategostoku z dnia 28 lipca 2016 r. ogtoszony
zostat konkurs rzezbiarski na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamietniajacego
posta¢ Danuty Siedzikéwny ps. ,Inka”, zlokalizowanego na terenie parku Planty
w Biatymstoku.

Listopad 2016 r. do konkursu rzezbiarskiego na opracowanie koncepcji pomnika zgtoszono

dziesie¢ prac. Sad konkursowy wytonit trzy najlepsze propozycje. Pierwszg nagrode

Pomnik poswiecony Danucie Siedzikéwnie |w wysokosci 10 tys. zt oraz zaproszenie do negocjacji, czyli postepowania w trybie z wolne;
/INCE, bohaterskiej sanitariuszce Armil | reki, otrzymata Pracownia Rzezby ,Forma”, Karol Badyna (Krakow). Przedmiotem negocjadji byt

Krajowe| koszt i termin realizacji projektu, a takze uzyskanie pozwolenia na budowe.

20.12.2016 r. przekazano wyniki rozstrzygnietego konkursu do Departamentu Inwestycji celem

dalszej realizacji zadania.

22.03.2017 . odbyto sie spotkanie ze zwyciezca konkursu oraz negocjacje cenowe.

Zostata przygotowana umowa na wykonanie pomnika i przekazana Wykonawcy do podpisu.

Umowa obejmuje nastepujace terminy:

- wykonanie modelu w glinie - 14.07.2017 r.;

- opracowanie dokumentacji - 15.09.2017 r;

- wykonanie pomnika i montaz - 12.10.2017 1.
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Mtodziezowy, Miedzyosiedlowy Zespét | PROJEKT ZREALIZOWANY
Rekreacji i Kultury Fizycznej ,,Olimpijczyk” |27.07.2017 1. nastapit odbiér korcowy inwestycji i przekazano do uzytkowania.

Sciezki biegowe w Parku Zwierzynieckim
oraz Lesie Zwierzynieckim otwarte dla
wszystkich biegaczy

PROJEKT ZREALIZOWANY
19.04.2017 1. nastapit odbidr inwestydji i przekazano do uzytkowania.
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10.

Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i

PROJEKT ZREALIZOWANY

Kozikowski, z ceng ofertowa 62 484,00 zt brutto.

Planowany termin opracowania dokumentacji do 21.10.2016 T.

do umowy z terminem wykonania dokumentacji do 30.11.2016 .

, Grudzien 2076 r. dokumentacja zostata przekazana.
Ustronnej

3.03.2017 r. Wptynety 4 oferty.
Zostato wydane pozwolenie na budowe.

firma UAB ,Siauliu Plentas”.

Termin zakonczenia realizacji zadania wyznaczono na 30.07.2017 1.
Przedtuzono termin wykonania inwestycji do 18.08.2017 1.

3.02.2016 1. ogtoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowe
ulic Bagiennej i Ustronnej w Biatymstoku wraz z pefnieniem nadzoru autorskiego.
21.03.2016 1. nastapito otwarcie ofert. Najkorzystniejsza oferte ztozyta firma KOMI Zdzistaw

4.05.2016 1. podpisano umowe z Wykonawcg na opracowanie dokumentacji technicznej.
14.06.2016 1. odbyty sie konsultacje z mieszkancami ulic. Wybrano wariant do realizacji.

Ze wzgledu na konieczno$¢ doprojektowania przytaczy wodociggowych podpisano aneks
Styczen 2017 1. wszczeto procedure uzyskiwania pozwolenia na budowe.

16.02.2017 1. wszczeto postepowanie przetargowe na roboty budowlane: Budowa ulic
Ustronnej i Bagiennej w Biatymstoku wraz z budowa infrastruktury. Otwarcie ofert nastapito
24.04.2017 1. rozstrzygnieto przetarg. Dwie oferty odrzucono. Najkorzystniejszg oferte ztozyta

26.05.2017 r. podpisano umowe z Wykonawca. Plac budowy przekazano 30.05.2017 T.
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,(zas na sport” - budowa boiska do

siatkdwki plazowej i gry w Streetball oraz
remont i modernizacja zaplecza sanitarnego

PROJEKT ZREALIZOWANY

1 przy sali gimnastycznej w PG nr 2 oraz 8.11.2016 1. nastapit odbidr koncowy boiska i przekazano je do uzytkowania.
dokumentacja techniczna modernizacji sali
gimnastycznej
12. Biblioteka dla kazdego PROJEKT ZREALIZOWANY
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15.04.2016 1. ogtoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe
ul. Nowosielskiej na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popietuszki i ul. Skandynawskiej
w Biatymstoku wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.
Otwarcie ofert nastgpito 27.06.2016 r. Wptynety 2 oferty. Najkorzystniejsza oferte ztozyto
Konsorcjum: LIDER: Pracownia Projektowa KOMI sp. z 0.0., PARTNER: Komi - Zdzistaw
Kozikowski z ceng ofertowg 142 680,00 zt brutto.
25.07.2016 1. podpisano umowe z terminem wykonania koncepgi - 6 tygodni oraz
dokumentacji projektowej - 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
Pazdziernik 2016 1. oba dokumenty zostaty przekazane.
28.11.2016 r. podpisany zostat aneks przedtuzajacy termin  wykonania dokumentadji
do 19.12.20076 .

- Remont ulic na osiedlu Starosielce Styczed 2017 1. dokumentacja zostata dostarczona przez Wykonawce, dokonano jej

sprawdzenia.

Kwiecien 2017 r. uzyskiwanie niezbednych pozwolen i decyzji tj. pozwolenia na budowe,
wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

8.06.2017 1. ogfoszono przetarg na budowe ul. Skandynawskiej. Wptyneta 1 oferta.

7.07.2017 1. ogtoszono przetarg na budowe ul. Nowosielskiej.

13.07.2017 1. uzyskano pozwolenie na budowe ul. Skandynawskiej.

4.08.2017. 1. uniewazniono przetarg na budowe ul. Nowosielskiej. Nie wptyneta zadna oferta.
9.08.2017 1. podpisanie umowy z firmg B.K. Trans Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.

17.08.2017 1. ponownie ogtoszono przetarg na budowe ul. Nowosielskiej.

1.09.2017 1. nastapito otwarcie ofert przetargowych na budowe ul. Nowosielskiej. Wptynety 4
oferty. Najnizsza cene zaproponowatfa firma BK-Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j. -
3912 816,39 7t brutto. Trwa ocena ofert.
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Pierwszy Festiwal Pitki Recznej Miasta

. PROJEKT ZREALIZOWANY
14 Biatystok )
15, 200 - baczyC — akeent 200l0giczny o0 eyt 70EA| IZOWANY
dostepny dla niewidomych i stabowidzacych
Bu.dqvva nowoczesnego |.I.)ezp|eczr’1ego PROJEKT ZREALIZOWANY
16. miejsca zabawy i edukacji w ,0grédku . o , . .
-, 17.11.2016 1. nastapit odbidr koncowy placu zabaw i przekazano go do uzytkowania.
Jordanowskim
Wykonanie i ustawienie ,,Krzyza
17 Katyiskiego” w bliskosci istniejacego PROJEKT ZREALIZOWANY
' Pomnika Katynskiego na skraju Parku 13.04.2017 1. nastapito uroczyste odstoniecie Krzyza Katynskiego.
Zwierzynieckiego
18. Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelky PROJEKT ZREALIZOWANY
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Lp. Osiedle Nazwa zadania Stan realizacji
Zadania osiedlowe
, PROJEKT ZREALIZOWANY
E Centrum Nasze Nowe Podwdrko 20.12.2016 1. nastapit odbidr inwestycji.
T o ooy
2. | Biatostoczek ) ' . 8.09.2016 1. nastapit odbidr koncowy inwestycji.
trawiastym, taweczkami, . S
NS . | 13.12.2016 1. teren przekazano w zarzadzanie Zarzadowi Mienia Komunalnego.
elementami zieleni przy ul. Sokdlskiej
Z trojka bezmeczme |'zdrovx./o. PROJEKT ZREALIZOWANY
3. (Budowa bulodromu i sitowni pod 4 0dbisr kot . 3 do usvik :
chmurka) 8.07.2016 r. nastapir odbior koncowy inwestycji | przekazano do uzytkowania.
Bojary
: : . PROJEKT ZREALIZOWANY
4, Budowa sitowni plenerowe;

23.06.2016 . nast
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